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Ludwig Richard,
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Kirchhofstr.32,
Kirchhofstr.32,
Kirchhofstr.32,
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83319 Starnberg
83319 Starnberg

Produzent:
Prod.Leitung:
Regie:

Lutz Fischer
David Brunner
Paul Groß
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08:30
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48'30
0

48'30

4'40
0'30
5'10

43'20

213 m
54m

267 m
5612 m
1830 m
1 :4

Kopierer
131 m
54 m

185 m

1 :1,5

Ton (Rolfe)
2
1
2

28

2/3
1/2
1
1

1/1
1/1

-
1
-

26

1

2
4
17

Niklas Ritter
Alois Gruber
Mark Braun
Tobias Kirchner

1
1
2
1

12
12
11
1

3 Ina Kunz 2 11 1.2
2

3.1
6
8
9
10
25

- Bild 25 wurde vor Bild 9 gezogen, um die max.-Drehzeit für Jens nicht zu überschreiten. (Anwesenheit Niklas Ritter 04:50 Stunden)
- Kamerakran
- 2 Zusatzkameras
- Helikopter
- Videozuspielung
- Musikzuspielung
- SFX-Regen
- SFX-Blitz

Erläuterungen: (Abweichungen von Dispo z.B. Drehverzögerungen, Ausfälle, Zusatzgeräte und -Fahrzeuge; ferner Schäden, Unfälle usw.; Begründungen für Arbeitszeitverzögerung)

K=Kopierer; Z=Zusatz; W=Wiederholung;Ka=Zusatz-Kamera

Produktionsleiter
D. Brunner

Aufnahmeleiter
M. Krause

Ort/Datum
Donnerstag, 11.09.1997

Script/Continuity
H.Schmidt

Drehübersicht:

Zeitablauf (Uhrzeit):

Stand nach Tagen:

Personal: Materialverbrauch:

NO= Nicht gedreht; IM=in Maske

Drehtagzahl der Darsteller:

Abb. 20

Tagesbericht-Nr.: 1 Datum: Donnerstag, 11.09.1997 FANTASIE FILM GmbH

Abgemeldet: Abgedrehte Buchnr.:


